

Số: /PA-UBND

Ba Động, ngày 26 tháng 5 năm 2025

PHƯƠNG ÁN

Chuyển tiếp và tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình thuộc kế hoạch đầu tư công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là một trong những chính sách trọng điểm của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công. Thực hiện chính sách này, trong giai đoạn 2021-2025 xã Ba Động đã được phân bổ kế hoạch đầu tư công để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

II. Hiện trạng, phương án chuyển tiếp và tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình thuộc kế hoạch đầu tư công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

1. Hiện trạng

- Tổng số công trình giai đoạn 2021-2025: 18 công trình nhóm C đầu tư cho các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, UBND huyện quyết định đầu tư 01 công trình và UBND xã quyết định đầu tư 17 công trình.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2021-2025: 12.439,65 triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025:

+ Kế hoạch vốn được giao (sau điều chỉnh, bổ sung gần nhất): 12.419,65 triệu đồng

+ Kế hoạch vốn đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2025: 11.248,33 triệu đồng

+ Lũy kế vốn đã giải ngân đến thời điểm lập phương án: 3.236,91 triệu đồng

+ Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn đã bố trí: 28,78%

- Kế hoạch vốn năm 2025:

+ Kế hoạch giao: 8.444,9 triệu đồng

+ Lũy kế vốn thanh toán thuộc kế hoạch vốn năm 2025 đến thời điểm lập phương án: 433,48 triệu đồng

+ Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn đã bố trí: 5,12%

- Kế hoạch vốn các năm trước được cho phép kéo dài sang năm 2025: Không có.

- Tiến độ triển khai đến thời điểm lập phương án: 02 công trình đã quyết toán DAHT và không còn nợ phải trả; 01 công trình quyết toán DAHT nhưng xã chưa bố trí đủ vốn trả nợ; 01 công trình đã trình Phòng TC-KH huyện thẩm tra phê duyệt QTDA hoàn thành và chưa bố trí vốn đối ứng ngân sách xã; 06 công trình đang thực hiện thi công; 08 công trình phòng KT&HT huyện đang thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Chủ đầu tư: UBND xã Ba Động làm chủ đầu tư 01 công trình và BQL các chương trình mục tiêu quốc gia xã Ba Động làm chủ đầu tư 17 công trình.

2. Phương án chuyển tiếp và tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình thuộc kế hoạch đầu tư công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Căn cứ thực hiện: Công văn số 4738/BTC-TH ngày 14/4/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Triển khai thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

- Số lượng công trình tiếp tục thực hiện đầu tư: 16 công trình nhóm C đầu tư cho các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật do UBND xã quyết định đầu tư.

- Phương án chuyển tiếp và tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận 16 công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trên sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy là bàn giao theo nguyên trạng công trình cho UBND xã Ba Động mới.

- Ngay trước thời điểm bàn giao, tiếp nhận các công trình UBND xã sẽ rà soát thống nhất lại về hồ sơ, số liệu, dữ liệu các công trình để đảm bảo cập nhật kịp thời các thông tin một cách chính xác nhất.

(Chi tiết Phụ lục đính kèm)

Trên đây là Phương án chuyển tiếp và tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình thuộc kế hoạch đầu tư công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- UBND xã Ba Liên, Ba Thành;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các Tổ chức CT-XH xã;
- Lưu: VT, Phuoc (15).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sinh

