Ký bởi: Ủy ban nhân dân xã Ba Động
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 19/05/2025 08:50:35

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: KCH KÊNH RỘC BẦU-ĐỒNG BÀ CHÁNH

(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Chủ tịch UBND Ba Động)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	BQL các chương trình MTQG xã Ba Động	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án	21.854.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Tháng 5/ 2025	Hợp đồng trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	-
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	18.792.000			-				45 ngày		-
3		Thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác thi công xây dựng công trình	723.353.000			-				45 ngày		-
4		Bảo hiểm công trình	Thực hiện công tác bảo hiểm công trình	3.617.000			-				410 ngày		-
Tổng giá gói thầu				**767.616.000**									