Ký bởi: Ủy ban nhân dân xã Ba Động
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 30/05/2025 14:23:24

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC BA ĐỘNG, HẠNG MỤC: NHÀ VỆ SINH HỌC SINH VÀ TƯỜNG RÀO

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của Chủ tịch UBND Ba Động)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	BQL các chương trình MTQG xã Ba Động	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án	31.663.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Tháng 5/ 2025	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	-
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	32.598.000			-				60 ngày		-
3		Thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác thi công xây dựng công trình	992.335.000			-				60 ngày		-
Tổng giá gói thầu				**1.056.596.000**									