

KẾ HOẠCH
Về tiến độ thực hiện và giải ngân
vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023

Thực hiện Công văn số 112/UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện Ba Động về việc lập kế hoạch tiến độ thực hiện công tác giải ngân chi tiết cho từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023.

Nay UBND xã Ba Động xây dựng kế hoạch về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 như sau:

1. Mục tiêu

Nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm đến ngày 31/12/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023.

2. Nội dung

Ban hành kế hoạch về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 chi tiết theo từng công trình đến ngày 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn; trong đó đến hết tháng 3 năm 2023 giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn được giao.

(Chi tiết phụ lục đính kèm)

3. Giải pháp thực hiện

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

- Không để vốn đọng; không để nợ đọng: hạng mục thi công xong, đã hoàn thành thì quyết toán; không để thủ tục đọng: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của nhà thầu và có vốn được bố trí.

- Trong 04 tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng phải lập hồ sơ quyết toán hoàn thành gửi cơ quan thẩm tra trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức theo dõi tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và lấy đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng năm 2023.

- Thực hiện tất toán tài khoản công trình ngay sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán và tiến hành bàn giao cho đơn vị quản lý tài sản sau đầu tư để vận hành, bảo trì theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

- Công chức TC-KT xã chịu trách nhiệm về công tác tổng hợp báo cáo; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng và quyết toán dự án hoàn thành.

- Công chức VP-TK xã theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch này của cán bộ, công chức để xem xét đánh giá và xét thi đua khen thưởng cuối năm

Trên đây là kế hoạch về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 của xã Ba Động./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Công chức VP-TK, TC-KT xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Hậu