

Số: /BC-UBND

Ba Động, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Tình hình giải ngân vốn sự nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia  
đến hết tháng 3 và ước giải ngân đến hết tháng 4 năm 2025**

Thực hiện Công văn số 106/TCKH ngày 27/3/2025 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ba Tơ về việc tình hình giải ngân vốn sự nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 3 và ước giải ngân đến hết tháng 4 năm 2025.

UBND xã Ba Động báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 3 và ước giải ngân đến hết tháng 4 năm 2025 như sau:

**1. Tổng vốn kế hoạch năm 2025:** 650,849 triệu đồng (*Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới*). Trong đó:

- Kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2025: 274,855 triệu đồng
- Kế hoạch vốn giao trong năm 2025: 375,994 triệu đồng.

**2. Tình hình giải ngân hết tháng 3/2025**

Thực hiện giải ngân được 0 triệu đồng đạt 0% tổng kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân các nội dung đang trong bước đầu thực hiện chưa có khối lượng phát sinh.

**3. Ước giải ngân hết tháng 4/2025**

Ước giải ngân được 449,925 triệu đồng đạt 69,13% tổng kế hoạch vốn giao. Trong đó:

+ Kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2025: 258,275 triệu đồng, đạt 94% tổng kế hoạch vốn kéo dài.

+ Kế hoạch vốn giao trong năm 2025: 191,650 triệu đồng, đạt 50,94% tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2025.

*(Chi tiết Biểu 02.2/CTMTQG đính kèm)*

UBND xã Ba Động kính báo cáo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện theo dõi, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Phòng TC-KH huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, Phuoc (6).

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sinh**