

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BA ĐỘNG

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ba Động, ngày 15 tháng 5 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: KCH kênh Rộc Bàu - đồng Bà Chánh  
Địa điểm xây dựng: Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA ĐỘNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ về giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND xã Ba Động về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ba Động; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Động về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: KCH kênh Rộc Bàu - đồng Bà Chánh;*

*Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các chương trình MTQG xã Ba Động tại Tờ trình số 25/TTr-BQL ngày 15/5/2025 và của Tổ thẩm định xã Ba Động tại Báo cáo thẩm định số 14/BCTĐ-TTĐ ngày 15/5/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: KCH kênh Rộc Bàu - đồng Bà Chánh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các chương trình MTQG xã Ba Động chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Công chức Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tài chính – Kế toán xã Ba Động; Trưởng ban quản lý các chương trình MTQG xã Ba Động và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- PGD số 22-KBNN KV XII;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, Phuoc (9)

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sinh**