
Tên gói thầu 

 Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1
Tư vấn quản lý dự 

án

Thực hiện công 

tác tư vấn quản lý 

dự án

12,821,053 - 45 ngày - 

2

Tư vấn giám sát 

thi công xây dựng 

công trình

Thực hiện công 

tác tư vấn giám 

sát thi công xây 

dựng công trình

13,579,972 - 45 ngày - 

3
Thi công xây 

dựng công trình

Thực hiện công 

tác thi công xây 

dựng công trình

423,976,633 - 45 ngày -

4
Bảo hiểm công 

trình

Thực hiện công 

tác bảo hiểm công 

trình

1,059,942 - 410 ngày -

451,437,600

Hợp đồng 

trọn gói

Không áp 

dụng

BQL các chương trình 

MTQG xã Ba Động

Giám sát 

hoạt động 

đấu thầu

Tùy chọn 

mua thêm
Tên chủ đầu tư

Ngân sách 

tỉnh và 

ngân sách 

huyện

Chỉ định 

thầu rút 

gọn

05 ngày
Tháng 5/ 

2025

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

CÔNG TRÌNH: NỐI TIẾP BTXM ĐƯỜNG QL24 ĐI NHÀ ÔNG NGUYỄN THANH TUẤN

(Kèm theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của Chủ tịch UBND Ba Động)

Loại hợp 

đồng

Thời gian 

thực hiện gói 

thầu

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu

Thời gian tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu

Tổng giá gói thầu 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu Nguồn vốn

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu
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